

INHALT

Ziffer

ABKÜRZUNGEN

I-VIII ZUSAMMENFASSUNG

1-7 EINLEITUNG

8-10 PRÜFUNGSUMFANG UND PRÜFUNGSANSATZ

11-63 BEMERKUNGEN

11-19 STRATEGISCHE PLANUNG

13-19 DIE STRATEGIEPAPIERE DES RATES UND DER KOMMISSION BEWIRKTEN NICHT, DASS DIE EU FINANZHILFE IM LAUFE DES HERANFÜHRUNGSPROZESSES AUF EINE AUSWAHL ERREICHBARER ZIELE AUSGERICHTET WURDE

20-35 PROJEKTAUSWAHL

22-29 DAS PROJEKTAUSWAHLVERFAHREN IM RAHMEN DER HERANFÜHRUNGSHILFE FÜR DIE TÜRKEI WAR NICHT STRENG GENUG

30-35 MIT EINFÜHRUNG DES INSTRUMENTS FÜR HERANFÜHRUNGSHILFE (IPA) WURDE DAS PROJEKTAUSWAHLVERFAHREN VERBESSERT

36-52 DEZENTRALES DURCHFÜHRUNGSSYSTEM (DIS)

38-47 DAS DIS FÜHRTE NICHT ZU EINER ZEITGERECHTEN UMSETZUNG DER GEPRÜFTEN PROJEKTE, DOCH WURDEN MITTLERWEILE VERBESSERUNGSMASSNAHMEN GETROFFEN

48-52 DIE GEPLANTEN OUTPUTS DER GEPRÜFTEN PROJEKTE WURDEN LETZTLICH ERBRACHT, UND DIE ERGEBNISSE WERDEN ALS WAHRSCHEINLICH NACHHALTIG BEWERTET

53-63 LEISTUNGSÜBERWACHUNG UND LEISTUNGSBEWERTUNG

54-59 SCHWIERIGKEITEN BEI DER DURCHFÜHRUNG WURDEN NICHT IMMER MITGETEILT

60-63 DIE INFORMATIONEN ZUR BEWERTUNG DER PROJEKTERGEBNISSE WAREN INSGESAMT GESEHEN UNZUREICHEND

64-71 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

65-68 GEWÄHRLEISTETE DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION, DASS DIE EU-HILFE FÜR DIE PROJEKTE EINGESETZT WURDE, DIE MIT DEM GRÖSSTEN ZUSÄTZLICHEN NUTZEN IM HINBLICK AUF DAS ERREICHEN DER PRIORITÄTEN DER EU-BEITRITTPARTNERSCHAFT VERBUNDEN WAREN?

69-70 GEWÄHRLEISTETE DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION, DASS DAS DEZENTRALE DURCHFÜHRUNGSSYSTEM EIN ZEITGERECHTES UND ERFOLGREICHES ERREICHEN DER PROJEKTOUTPUTS UND DER PROJEKTZIELE ERMÖGLICHTE?

71 GEWÄHRLEISTETE DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION, DASS ES EIN WIRKSAMES SYSTEM ZUR LEISTUNGSÜBERWACHUNG UND ZUR BEWERTUNG GAB?

ANHANG I — VERZEICHNIS DER GEPRÜFTEN PROJEKTE

ANTWORTEN DER KOMMISSION