
Der Zimmerberg-Basistunnel

Zürich HB - Thalwil



Der Zimmerberg-Basistunnel

Zürich HB - Thalwil

o
(Q)

m Rene Guertner
Martin ßosshard



Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9

Projektumfeld 10
Das Konzept Bahn 2000 11

Aufnahme der zweiten Doppelspur Zürich - Thalwil
in die I.Etappe von Bahn 2000 14

Der Zimmerberg-Basistunnel Zürich - Thalwil
als Bestandteil von Bahn 2000 17

Der Zimmerberg-Basistunnel - eine Vorinvestition

in die Flachbahn durch die Alpen 20

Schneller nach Zürich 24

Die zwei Seiten der Mobilität - die Bedeutung
des Zimmerberg-Basistunnels für Thalwil 26
Nach den Sprengungen - die Gemeinde Rüschlikon atmet auf 28

Projektbeschrieb 30
Von der Idee zum Projekt:
Der Systementscheid Einspur- oder Doppelspurtunnel 31

Projektübersicht

Das Projekt im Überblick 33

Abschnitt Kohlendreieck - Meinrad Lienert-Platz 38

Abschnitt Meinrad Lienert-Platz bis Allmend Brunau 43

Allmend Brunau bis Tagbau Thalwil 46

Abschnitt Bahntechnik 52

Geologie

Die Geologie der Lockergesteinsstrecke
zwischen Lochergut und Kollerwiese . 54

Die Geologie der Felsstrecke - von der Kollerwiese bis Thalwil 58

Grundwasser

Grundwasserüberwachung Lockergesteinsstrecke Lochergut - Kollerwiese 62

Bauausführung 66
Zürich Kohlendreieck (Baulos 1.02)

Projekt 67

Bauausführung 74

Tagbau Zürich (Baulos 1.01)

Projekt Tagbautunnel 78

Bauausführung 86

Meinrad Lienert-Platz - Allmend Brunau (Baulos 2.01)

Vortriebskonzept und Baumethoden 89

Projekt 93

Entwicklung und Bau der Vortriebsanlage 97

Analyse und Handhabung von Risiken im Tunnelbau

am Beispiel der Lockergesteinsstrecke 101

Ereignismanagement 112

Bauausführung 120
Abfangung Gebäudekomplex SSF

Projekt 124

Bauausführung 128



Allmend Brunau - Thalwil (Baulos 3.01)

Projekt 132

Anschlussbauwerk Nidelbad 136

Vortriebskonzepte und Bauerfahrungen 139

Tagbau Thalwil (Baulos 4.01)

Projekt und Bauausführung Tagbautunnel 143

Logistik

Installationsplatz Allmend Brunau

als Gemeinschaftswerk von Kanton und SBB 148

Bahnverladeanlage 150

Installationsplatz Allmend Brunau - Materialmanagement und Logistik 153

Ausführung Logistik 156

Projektabwicklung 160
Führungsstil und Vertrauenskultur 161

Ausschreibung und Werkverträge 163

Bauleitung 168

Kostenmanagement 172

Umweltmanagement 176

Aufgaben der Vermessung 180

Bahntechnik 184
Pilotprojekt Bahntechnik 185

Erschütterungsschutz und Fahrbahntechnik 187

Elektrotechnische Anlagen 191

Bahntechnik der offenen Strecken 194

Generalplanung Bahntechnik 199

Funktionale Ausschreibung 201

Offertvergleich und Vergabe 204

Generalunternehmung Bahntechnik 206

Einbau und Logistik der Bahntechnik 209

Inbetriebnahme des Gesamtprojekts 214

Sicherheitsaspekte 218
Sicherheitskonzept 219

Notausstiege (Baulos 9.01)

Vom Entwurf bis zum Ausführungsprojekt 222

Realisierung in Rekordzeit 228

Bauausführung 232

Schlussgedanken 234
Der Tunnel - Monument im Untergrund 235

Öffentlichkeitsarbeit - Im Dialog mit der Bevölkerung 238

Ein Projekt, das Massstäbe setzt 240

Beteiligte Firmen 242

Adressen der Sponsoren 243

Bildnachweis 244


